

2. これまでの進捗と今後の予定

- ・2019年2月より用地取得の交渉を開始し、2024年4月時点で94%取得済
- ・取得済用地のみ2024年1月から整地等の準備工事に着手
- ・2029年3月新工場完成(予定)

以 上